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Novembre - Décembre 2019

U SAGE de taNORE™

ration de la continuité écologique de la
Nonette sous le pont St-Martin a Borest (60)

Localisation de la zone de travaux :

Descriptif du site : E
- 1 ’, 1 - - - m
Un radier beton a ete mis en place sous le pont afin de le consolider S
au début des années 2000. Cependant, celui-ci a eu un impact sur o
lécoulement des cours d’eau et entrainé les dysfonctionnements =z
suivants : Ll
- - 1 ’, - x
- Rupture de la continuite ecologique )
- Ralentissement des écoulements en amont et envasement <>t
progressif du lit (Nonette et ru de Chambord) é
- Reéhausse du lit et inversement des écoulements de la Nonette -
vers le ru de Chambord L
T
(&)
Contexte : L
Dans le cadre des objectifs de Cadre reglementaire :
rétablissement de la continuité Déclaration d'intérét
écologique du SAGE de la Général (DIG)
Nonette et suite a une demande Autorisation Loi sur Ueau
de la commune signalant et Porté a connaissance
l'absence d'écoulement du Ru % Deérogation travaux loi sur
de Chambord et des infiltrations leau

d’eau sous la vairie.
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Travaux réalisés et principe d'aménagement :
Restauration de la continuité écologique de la Nonette

Arasement du radier-seuil béton

Mise en place de nouveaux radiers en U
Terrassement du lit amont (évacuation des sédiments)
Plantation d’hélophytes sur les banquettes exondées

Le schéma ci-dessous décrit le principe daménagement recherché :

SITUATION INITIALE

ITUATION PROIETEE -~ EFFACEMENT TOTAL
o —

Suites : Un suivi des populations d'invertébrés et piscicoles sera mis

en place afin d'évaluer l'amélioration de la qualité du milieu en amont
du pont.
L'absence d’envasement peut d’'ores et déja étre constatée sur le site.

BILAN

1 ouvrage transversal arasé

300 metres de cours d’'eau reconnecté
66 283 € TTC (hors étude)

80 % subvention Agence de l'eau

20 % FEDER
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Ce projet est cofinancé par S
I'union européenne avec Fonds

européen de développement -da_
R T IR Hauts-de-France

UNION EUROPEENNE avec le FEDER

FICHE TRAVAUX EN RIVIERE



